# Дорожная карта первых 90 дней

**Старт — дата подписания договора, а не 02.11.2026.** План показывает управляемые шаги; первая коммерческая поставка за 90 дней **не обещается**. Срок зависит от реальных лабораторных исследований, получения AGRIM, переговоров, оплаты, перевозки и пограничного контроля.

| Период | Действия | Владелец | Документы / результат | Зависимость и бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Дни 1–7 | Встреча, аудит предприятия/поля/склада, запрос документов, отбор предварительных образцов, выбор 2 сортов/лотов. | Клиент, руководитель проекта, технолог | Акт аудита, карта лотов, перечень пробелов, цена FCA от завода. | Предлагаемый гонорар этапа 1: **1 000 EUR**. Внешние расходы по счетам. |
| Дни 8–14 | Привязать сорт к HS/CN/TARIC/ТН ВЭД ЕАЭС, проверить AGRIM/квоты/усиленный контроль, согласовать план анализов и лабораторию по области аккредитации. | Юристы, брокер ЕС, лабораторный координатор | Правовая матрица конкретного товара, задания лаборатории, риск санкционного транзита. | Часть гонораров этапов 2–3; брокер/лаборатория по письменным офертам. Не отправлять образцы без идентификации лота. |
| Дни 15–30 | Испытания, оценка безопасности, спецификация и пробная варка; 3 котировки логистики по Польше/Германии/Нидерландам; обновить модель и выбрать 2–3 рынка. | Технолог, аналитик, экспедитор, импортный брокер | Протоколы, спецификация, конкурентная цена FCA/CPT/DAP, go/no-go партии. | Завершение этапов 2–4: предложенные гонорары **1 800 + 1 200 + 1 500 EUR**; внешние суммы неизвестны до КП. |
| Дни 31–45 | Проверить 30 лидов, отправить персональные предложения только по согласованному сорту, организовать образцы, ответы и технические запросы. | B2B-менеджер, производитель | Журнал контактов, NDA при запросе, спецификация, цена с валидностью. | Этап 5: предложенный гонорар **2 500 EUR**; отправка образцов по счету перевозчика. Зависит от положительного go/no-go. |

| Период | Действия | Владелец | Документы / результат | Зависимость и бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Дни 46–60 | Переговоры, KYC покупателей, согласование качества, Incoterms, гарантии оплаты, претензий; импортёр начинает AGRIM и проверку документов. | Продажи, юрист, банк, импортёр | Проект договора, подтверждённая закупочная заявка или документированный отказ; заявка на AGRIM при сделке. | Этап 6 **1 200 EUR**, этап 7 **1 000 EUR** — предложенные гонорары; обеспечение лицензии и брокер по оферте. Без покупателя коммерческий контракт не формируется. |
| Дни 61–90 | Если контракт/оплата/AGRIM/отгрузка готовы: подготовить и инспектировать лот, оформить экспорт, отследить транзит, импортный выпуск и оплату. Если нет: продолжать переговоры, пересмотреть цену/канал и закрыть первые пилотные отказы. | Экспортёр, импортёр, логистика брокеры, экспедитор, руководитель проекта | Комплект партии, POD/таможенные подтверждения/платёжка либо документированная воронка и следующая дата решения. | Этап 8 **1 000 EUR** только при работе над поставкой; фрахт, пошлина и импортный VAT — по фактическому маршруту/декларации. |

## Контрольные даты

- **День 7:** существует подтверждённая прослеживаемая партия и цена производителя.
- **День 14:** известны точные характеристики для классификации; есть письменный план анализа.
- **День 30:** лаборатория и брокер разрешили переход к коммерческому предложению; модель на реальных КП или пометка, что данных ещё нет.
- **День 45:** предложения получены адресатами; фиксируются отклики, а не число отправленных сообщений как «заказы».
- **День 60:** есть покупатель и проект контракта либо решение изменить сегмент/цену.
- **День 90:** поставка завершена только при фактическом исполнении; иначе отчёт о препятствиях и план следующего квартала.

## Денежные рамки

Фиксированное проектное предложение консультационной команды: **11 200 EUR** за все восемь этапов, если все этапы выполняются. По курсу НБК 02.11.2026 это **5 693 296 KZT**. Пошлина для шлифованного риса в базовом расчёте — **175 EUR/т** (например, 20 т = 3 500 EUR), обычно на стороне импортёра по FCA/CPT/DAP; тариф и сделка должны быть перепроверены. Конкретный полный бюджет на 90 дней **не установлен**: лаборатория, фрахт, упаковка, обеспечение AGRIM, импортный брокер и VAT пока без оферт/страны налогового учёта. Числа финансовой модели — сценарные входы, не утверждённый бюджет.

Источники ставок: Access2Markets, НБК. Проектные роли и ценовое предложение — документ 5.